

# 広域紋別病院改築計画スケジュール

〈※現時点での想定フロー図〉

平成23年4月1日 広域紋別病院スタート。

平成23年度




## ■広域紋別病院の改築整備にあたっての基本資料

- ・外部環境分析：将来人口、患者数推計、医療機関の状況、救急受入状況等
- ・内部環境分析：経営収支、患者数、病床数、診療科、医師数、看護体制等
- ・新病院の整備の方向性：役割、診療機能、医療機関との連携等
- ・施設整備の考え方：整備の方針、整備場所等

## ■設計・工事を進めるうえでの基本的事項のまとめ

- ・全体計画：経営方針、運営方針等
- ・部門別基本計画：機能、規模、運営計画等
- ・院内システム基本計画：医療情報システム、医療機器整備、物品物流システム等
- ・建設計画：基本方針、施設規模、敷地利用計画、災害対策等
- ・財政計画：整備スケジュール、概算事業費、収支計画等

平成24年度



用地測量  
地質調査

- 用地測量 敷地の高低や境界を測量する
- 地質調査 敷地の地質を調査する

■基本構想・基本計画などで提示された設計と条件を整理したうえで、建物の配置・平面と空間の構成・備えるべき機能や性能・内外のデザインなどを基本設計図書としてまとめ、完成時の姿を明確にする

■基本設計図書に基づいて、具体的なデザインと技術面の両面にわたって詳細な設計を進め、工事契約の締結や工事の実施に必要で十分な実施設計図書を作成する

平成25年度

平成26年度



■建設工事、関連施設工事、工事監理

機器搬入、利用訓練、引越

平成26年度中の開院を目指す